
Projeto Integrador V: Ata de Reunião

Projeto: Classificação do comodato para chopperia

Data: 02/03/2026

Horário: 19:00 as 21:00

Local/Plataforma: Fatec Votorantim

Responsável pela Ata: Ana Elisa Cavalheiro

Participantes: Arthur Nunes - Sponsor do Projeto / Bruno Araújo, Caio Corrá e Lucas Camelo - Arquiteto de Solução / Ana Elisa Cavalheiro e Nicole Fava - Gerente de Projeto

A reunião teve como objetivo alinhar o diagnóstico de riscos e estabelecer os requisitos técnicos para a implementação da nova solução de análise de crédito para a concessão de equipamentos em comodato. Inicialmente, foi discutido o impacto financeiro gerado pela inadimplência e pela ociosidade de ativos, problemas decorrentes do atual processo de decisão manual. De seguida, abordou-se a aplicação prática da tecnologia na operação da empresa, onde ficou definido que será desenvolvido um sistema preditivo com interface web para que a equipa comercial possa classificar clientes como "Aprovados" ou de "Alto Risco" de forma instantânea e fundamentada em dados.

Durante a reunião, foram levantados os seguintes pontos principais:

- A solução deve integrar todo o ciclo de dados, desde a extração das bases internas até à disponibilização da plataforma.
- O sistema tem de ter uma interface intuitiva focada na usabilidade da equipa comercial.
- O principal requisito é a transformação do histórico de dados num modelo seguro de *score* de crédito.

Também foram identificados os seguintes problemas ou riscos: a possível inconsistência e falta de padronização nas bases de dados antigas da empresa, bem como o desafio de garantir uma alta precisão do algoritmo para não bloquear indevidamente clientes com bom potencial.

Ficaram definidas as seguintes decisões em relação ao plano de trabalho, cujo cronograma será executado num formato ágil dividido em 10 *Sprints* principais:

- Sprint 1: Receber Base de Dados
- Sprint 2: Análise inicial do Banco de Dados
- Sprint 3: Reunião de *Kick-Off*
- Sprint 4: Levantamento de Requisitos
- Sprint 5: Limpeza e Preparação dos Dados
- Sprint 6: Definição da Arquitetura
- Sprint 7: Desenvolvimento da Plataforma
- Sprint 8: Homologação e *Handover*: validação da solução
- Sprint 9: Documentação Final
- Sprint 10: Criação de *landingpage*

Foram atribuídas as seguintes ações:

- [Ação 1] Envio da base de dados histórica de clientes e locações – Responsável: Arthur Nunes – Prazo: 30/03/2026
- [Ação 2] Recepção e Análise Inicial do Banco de Dados (Sprints 1 e 2) – Responsável: Ana Elisa, Nicole e Equipe Técnica (Arthur, Bruno, Caio) – Prazo: 10/04/2026
- [Ação 3] Formalização do Documento de Levantamento de Requisitos – Responsável: Ana Elisa e Nicole Fava – Prazo: 24/04/2026

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 21:00, e eu, Ana Elisa Cavalheiro, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais participantes.



Documento assinado digitalmente
ARTHUR NUNES DOS SANTOS
Data: 22/05/2026 23:00:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arthur Nunes

Assinaturas empresa

Ana Elisa Cavalheiro, Bruno Araujo, Caio Corr , Nicole Fava, Lucas Camelo.
