Registro de Reuniões

Data de envio: 04/11/2025

Ata de Reuniões com a Empresa Parceira | CS Prime

Nº	Data	Horário	Local (Presencial/Online)	Participantes	Pauta	Discussão / Principais pontos
1	16/09/2025	14:30 - 15:00	Online - Teams	Bruno | Lukas	1. Projeto OpenCEP 2. Demandas que originaram o proj.	Apresentação do objetivo de criar API gratuita e aberta de CEP, alinhada à transparência e acessibilidade. Redução de custos, aumento de autonomia, integração de sistemas e contribuição a comunidade.
2	24/09/2025	16:00 - 17:00	Online - Teams	Bruno | Lukas	1. Funcionalidades 2. Etapas e entregas 3. Documentação	Consultas rápidas de CEP, múltiplos formatos, integração REST e tratamento padronizado de erros. Levantamento de requisitos, protótipo, versão beta, feedback e lançamento em sprints ágeis. Documentação, exemplos, tutoriais no repositório oficial.
3	02/10/2025	09:00 - 10:00	Online - Teams	Bruno | Lukas	1. Prazos e andamento 2. Assinaturas	Prazos para versão beta, com checkpoints e acompanhamento. Validação da ata.
4	16/10/2025	15:30 - 16:30	Online - Teams	Bruno | Lukas	1. Andamento 2. Funcionalidades	Definição e acompanhamento dos prazos para a versão beta. Revisão e validação das funcionalidades propostas, garantindo alinhamento com os objetivos do projeto.
5	04/11/2025	10:00 - 11:00	Online - Teams	Bruno | Lukas	1. Assinaturas 2. Manual usuário	Prazos e datas para validação da ata Visualização do manual de uso, com instruções detalhadas, exemplos práticos e atualização das funcionalidades.

Responsáveis pela ata: Bruno Felipe de Souza Araujo

Data de envio: 04/11/2025

Assinaturas:

Colaborador da empresa parceira: LUCAS REIS DE OLIVEIRA

Professor Responsável : _____

Aluno : BrunoFSaraujo